

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE**

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

MUNICÍPIO / UF

Monte Sião MG

TEMPO DE OBRA

03 Meses

OBJETO

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL

PRAÇA ANTONIO OSWALDO BERNARDI

Item	Descrição	Físico / Financeiro	Total das etapas	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	0,035979229	68,30%	11,70%	20,20%
		FINANCEIRO	R\$ 3.700,87	R\$ 2.527,69	R\$ 433,00	R\$ 747,58
2.0	FECHAMENTO	FÍSICO %	0,670001856	50,00%	50,00%	
		FINANCEIRO	R\$ 68.917,26	R\$ 34.458,63	R\$ 34.458,63	
3.0	PINTURA	FÍSICO %	0,10789671		20,00%	80,00%
		FINANCEIRO	R\$ 11.098,40		R\$ 2.219,68	R\$ 8.878,72
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO %	0,029124658			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 2.995,80			R\$ 2.995,80
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %	0,156997546			100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 16.148,97			R\$ 16.148,97
TOTAL:		FÍSICO %	100,00%	35,96%	36,08%	27,97%
		FINANCEIRO	102.861,29	36.986,32	37.111,31	28.771,06
		FÍSICO %	ACUMULADO	35,96%	72,04%	100,01%
		FINANCEIRO	ACUMULADO	36.986,32	74.097,63	102.868,69

Monte Sião MG

Local

MONTE SIÃO, 01/06/2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
ART/RRT: MG20232158936