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Quadro XX Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
A e Probabilidade Aceitacao ~ . ~ .
Fase Evento Consequéncia de Ocorréncia Impacto do Risco Acbes Preventivas Acdes Contingentes
Realizagdo de certame até 30 dias antes do .
I Abertura de prazo para 1 . . Contrato emergencial com a atual
Inabilitacdo dos < N Média vencimento do contrato, a fim de, garantir . . .
RO1 Certame .. adequag@o de documentagdo BAIXO ALTO A . . . prestadora de servigos, através de dispensa
licitantes L Aceitacdo que, caso seja necessario realizar novo S .
ou realizagdo de novo certame . 1 de licitaggo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
certame, haverd tempo habil para tanto
- Problemas na execugdo do L .
Descrigao - o Realizagdo de novo certame assim que
. . contrato, com consequente L Reanalise de todo termo de referéncia, , .
. insuficiente das . . . Média .. possivel, considerando se tratar de um RP,
RO2 Planejamento . ineficiéncia do servico, BAIXO ALTO S atentando principalmente, para os ~ . s
obrigacdes da . Aceitagdo . . L que ndo necessariamente sera utilizado
ocasionando problemas no problemas ocorridos nas ultimas licitagdes
contratada ~ todo o saldo
decorrer da execugéo
Curto espago de
tempo para ~ ~ f . . Contrato emergencial com a atual
RO3 Planejamento execugdo do Siﬁ?rguggiiaiz p;:tséacq;(; tcil\fo MEDIO ALTO | Inaceitavel Inlmo;:;gg;iﬁ;ﬁi t{?siet;gfi?a do prestadora de servigos, através de dispensa
procedimento ¢ P P de licitagdo (art. 75, VIIL, Lei 14.133/21)
licitatorio
Estimativa de Frustragdo ou deser¢do do ] Realizacio de novo certame no caso de
RO4 Planejamento | prego longe da certame / Contrato BAIXO MEDIO | Aceitavel Cotacdo com fornecedores locais ¢ ~ ~
. frustragdo ou desercao
realidade superfaturado
coa Certificar e justificar no procedimento
Inexisténcia de o . NI . ~ .
outras empresas Impossibilidade de finalizar a Média licitatorio a tentativa de cotagdo com Contrato emergencial com a atual
RO5 Planejamento ara fornecer fase interna do procedimento BAIXO ALTO Aceitacio outras empresas locais, bem como da prestadora de servigos, através de dispensa
p licitatorio ¢ impossibilidade de empresas fora do de licitagdo (art. 75, VIII, Lei 14.133/21)
orgamento local S .
Municipio prestarem o servigo
Cléusulas Aphfl?é?l?:aiif lella;gades Meédia Melhor definigao das hipéteses de Realizagdo de novo certame no prazo de
RO6 Planejamento Penalidades . Lo . MEDIO MEDIO S aplicacdo das penalidades no termo de ¢ P
. inaplicabilidade de penalidade Aceitagdo A um ano
Genéricas - referéncia
a depender do contexto fatico
. Atraso no processo licitatorio, s ~ - . ~
RO7 Lances/ Erro do sistema podendo ter que recomegar as ALTO BAIXO M§d1a~ Sédo oscilagdes do swterpa que ndo podem Acordo entre as partes para 0 recomego
Propostas durante os lances atividades Aceitagdo ser antevistas dos lances
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Empresa - .
S . Manter contato direto com responsavel da . .
~ retardando Atraso na aquisi¢do de itens ou . ., Notificar a contratada para assinarem o
RO8 Homologagao . . MEDIO ALTO | Inaceitavel empresa, e cobrar constantemente por . .
assinatura do servigos . . . mais breve possivel
todos os meios oficiais possiveis
contrato
Estrutura do
poco ceder Possivel inutilizagdo do pogo Ponderar junto a contratada tal
R09 Execugio durante a devido a contaminagéo e MEDIO ALTO | Inaceitavel | possibilidade, a fim de que a mesma seja Realizag8o de nova perfuragéo
execucdo da instabilidade. cautelosa na execu¢ao dos servigos
empreita

Fonte: Equipe técnica.

Quadro 04 Critério de Aceitaca

Alta MEDIO
Média BAIXO
Baixa BAIXO

Baixa

MEDIA ACEITACAO
ACEITAVEL

Fonte: Equipe Técnica.




