
SOLICITANTE:

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

OBJETO: LOCAL:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO FISIOTERAPIO

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): VALOR TOTAL DA OBRA:

-22.439201  -22.438971   -46.571934  -46.571847

FÍSICO % 100,00% 10,94% 8,93% 8,74% 12,55% 19,84% 19,81% 19,18%

FINANCEIRO 997.543,06 109.112,23 89.105,85 87.214,18 125.172,29 197.928,07 197.658,81 191.351,63

FÍSICO % ACUMULADO 10,94% 19,87% 28,61% 41,16% 61,00% 80,82% 100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO 109.112,23 198.218,08 285.432,26 410.604,55 608.532,62 806.191,42 997.543,06

Item
Fisico / 

Financeiro
Total das etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

FÍSICO % 5,73% 27,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00%

FINANCEIRO 57.190,42R$        15.441,41R$   6.862,85R$     6.862,85R$     6.862,85R$     6.862,85R$     6.862,85R$     7.434,75R$     

FÍSICO % 1,04% 100,00%

FINANCEIRO 10.371,30R$        10.371,30R$   -R$              -R$              -R$             -R$             -R$             -R$             

FÍSICO % 8,35% 100,00%

FINANCEIRO 83.299,52R$        83.299,52R$   -R$              -R$              -R$             -R$             -R$             -R$             

FÍSICO % 13,74% 60,00% 30,00% 7,00% 3,00%

FINANCEIRO 137.071,66R$      -R$              82.243,00R$   41.121,50R$   9.595,02R$     -R$             4.112,15R$     -R$             

FÍSICO % 7,87% 50,00% 40,00% 10,00%

FINANCEIRO 78.459,66R$        -R$              -R$              39.229,83R$   31.383,86R$   7.845,97R$     -R$             -R$             

FÍSICO % 7,37% 30,00% 60,00% 5,00% 5,00%

FINANCEIRO 73.523,87R$        -R$              -R$              -R$              22.057,16R$   44.114,32R$   3.676,19R$     3.676,19R$     

FÍSICO % 10,76% 30,00% 35,00% 35,00%

FINANCEIRO 107.336,36R$      -R$              -R$              -R$              32.200,91R$   37.567,73R$   37.567,73R$   -R$             

FÍSICO % 13,45% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

FINANCEIRO 134.213,04R$      -R$              -R$              -R$              13.421,30R$   53.685,22R$   53.685,22R$   13.421,30R$   

FÍSICO % 4,22% 10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

FINANCEIRO 42.060,24R$        -R$              -R$              -R$              4.206,02R$     8.412,05R$     14.721,08R$   14.721,08R$   

FÍSICO % 1,33% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

FINANCEIRO 13.247,38R$        -R$              -R$              -R$              1.324,74R$     3.974,21R$     6.623,69R$     1.324,74R$     

FÍSICO % 0,96% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

FINANCEIRO 9.537,25R$          -R$              -R$              -R$              953,73R$        2.861,18R$     4.768,63R$     953,73R$        

FÍSICO % 3,17% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

FINANCEIRO 31.667,04R$        -R$              -R$              -R$              3.166,70R$     9.500,11R$     15.833,52R$   3.166,70R$     

FÍSICO % 7,88% 100,00%

FINANCEIRO 78.596,51R$        -R$              -R$              -R$              -R$             -R$             -R$             78.596,51R$   

FÍSICO % 3,82% 70,00% 30,00%

FINANCEIRO 38.147,59R$        -R$              -R$              -R$              -R$             -R$             26.703,31R$   11.444,28R$   

FÍSICO % 7,72% 30,00% 30,00% 40,00%

FINANCEIRO 77.014,80R$        -R$              -R$              -R$              -R$             23.104,44R$   23.104,44R$   30.805,92R$   

FÍSICO % 2,59% 100,00%

FINANCEIRO 25.806,43R$        -R$              -R$              -R$              -R$             -R$             -R$             25.806,43R$   

Local

Nome:

CREA/CAU:

CRONOGRAMA

RUA JOÃO PAULO II

R$ 997.543,06

6.0 COBERTURA

7.0 REVESTIMENTO  

SUPERESTRUTURA

5.0 ALVENARIA

Descrição

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL:

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.0 INFRAESTRUTURA

4.0

13.0 PINTURA

14.0 ESQUADRIAS

15.0 GUARDA CORPO, CORRIMÃO E FECHAMENTOS

16.0 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

TEMPO DE OBRA:

4 Meses

8.0 PISO

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.0 INSTALAÇÕES ESGOTO

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTAÇÃO

Monte Sião MG

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PLUVIAL

Responsável Técnico

Marcelino Antonio Vicentim
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