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MAPA DE RISCOS - LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Eventos de Inverno 2025 

 

 
 

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
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Risco 
AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA 

INSUFICIENTES 

 

 

 

 

 
Dano 

 Não atendimento ao princípio da motivação; 

 Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; 

 Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança 

devido às irregularidades); 

 Indução de especificações indevidamente restritivas; 

 Diminuição da competição e aumento indevido do custo da 

contratação; 

 Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à 

necessidade da prestação do serviço. 
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Impacto Alto 

 
Nível de Risco 

 

 
Aceitação intermediária 
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Ação Preventiva Responsável 

 Verificar o estudo técnico preliminar e a 

justificativa das quantidades demandadas. 

Equipe de 
planejamento da 

contratação 

Ação de Contingência Responsável 

 Ausência: A equipe de planejamento deve 

emitir despacho solicitando à unidade demandante 

para que conste no processo o Estudo Técnico 

Preliminar ou a justificativa das quantidades 

demandadas que embasa a contratação. 

 Insuficiência: A equipe de planejamento deve 

solicitar à unidade demandante justificativa com 

elementos suficientes que subsidiem a contratação. 

 

 
Equipe de 

planejamento da 

contratação 
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Risco 
ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE 

PREÇOS) 

 

Dano 

 Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no 

mercado (preços superestimados); 

 Licitação deserta (sobrepreço); 

 Não atendimento ao princípio da economicidade. 
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Ação Preventiva Responsável 

 

 Analisar cuidadosamente os orçamentos 

estimativos elaborados pela unidade demandante. 

 

Equipe de 

planejamento da 

contratação 

Ação de Contingência Responsável 

 Emitir despacho à unidade demandante 

solicitando adequação da pesquisa de preços e do 

Termo de Referência 

Equipe de 

planejamento da 

contratação 
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Risco 
PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO BASE 

OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

 
 

Dano 

 Compra ou Contratação de objeto diferente da necessidade; 

 Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade 

do Poder Executivo; 

 Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação 

deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; 

 Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) 
públicos. 
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Ação Preventiva Responsável 

 

 Analisar a especificação do objeto constante na 

pesquisa de preços e no termo de referência. 

 
Equipe de 

planejamento da 
contratação 

Ação de Contingência Responsável 

 Emitir despacho à unidade demandante   

solicitando adequação da pesquisa de preços em 

relação ao Termo de Referência nos casos de 

divergências. 

 

Equipe de 

planejamento da 
contratação 
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Risco 
VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA POR 

SOBRESTAMENTO 

 
Dano 

 

 Atraso no atendimento da demanda; 

 Recusa do licitante em manter a proposta. 
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Inaceitável 
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Ação Preventiva Responsável 

 Conferir e controlar as vigências das 

propostas. 

Equipe de 
planejamento da 

contratação 

Ação de Contingência Responsável 

 

 Solicitar a revalidação da proposta. 

Equipe de 

planejamento da 

contratação e 

unidade 
demandante 
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Risco 
VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PREÇOS 

QUE EMBASA O PEDIDO DE COMPRAS 

 

Dano 

 Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação 

deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; 

 Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos. 
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Ação Preventiva Responsável 

 
 Conferir o valor estimado constante no termo de 

referência em relação a pesquisa de preços. 

Equipe de 

planejamento da 

contratação e 

unidade 

demandante 

Ação de Contingência Responsável 

 Emitir despacho à unidade demandante para 

correção da pesquisa de preço. 

Equipe de 

planejamento da 
contratação 
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Risco 
DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO 

DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL 
 

 

 
Dano 

 

 Impedimento de pagamento com o empenho emitido; 

 Problemas na execução contratual. 
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Inaceitável 
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Ação Preventiva Responsável 

 Conferir e controlar a classificação da 

despesa. 

Equipe de 
planejamento da 

contratação 

Ação de Contingência Responsável 

 Providenciar a retificação da classificação da 

despesa. 

Equipe de 
planejamento da 

contratação 
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FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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 Risco NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
Dano 

 Descumprimento da Lei 14.133/21; 

 Atraso na contratação. 
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Ação Preventiva Responsável 

 Consultar regularidade fiscal e trabalhista. 
CPL ou 

Pregoeiro 

Ação de Contingência Responsável 

 Solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. 

Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 

123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar 

o licitante seguinte para apresentar documentação. 
 

 
CPL ou 

Pregoeiro 
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Risco 
HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO 

IRREGULAR OU INIDÔNEA 

 

 
Dano 

 
 Contratação irregular; 

 Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei 

14.133/21. 
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Ação Preventiva Responsável 

 Analisar cuidadosamente a documentação 

apresentada pelo licitante referente à habilitação, 

nos termos da Lei 14.133/21 e conforme 

CPL ou 

Pregoeiro 
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  especificações do edital.  

Ação de Contingência Responsável 

 Desclassificar o licitante; 

 Realiza diligências e, caso constate, 
encaminhar para a análise da viabilidade de aplicar 

penalidade nos termos da legislação vigente. 
 

 
CPL ou 

Pregoeiro 

 

 

FASE 3: GESTÃO DO CONTRATO 
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Risco 
FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS 

 

 
Dano 

 

 
 Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133/21. 
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Ação Preventiva Responsável 

 Verificar a manutenção das condições de habilitação 

no momento da assinatura do contrato e durante a 

execução contratual. 

Fiscal do Contrato 

e Gestor         do 

Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

 Notificar o fornecedor para este possa regularizar 

sua documentação. 
Gestor do Contrato 

 Caso não regularize providenciar a convocação do 2º 

convocado para assinar o contrato. 

  Gestor do Contrato 
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Risco 
 

PERDA DO PRAZO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 
Dano 

 
 Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência 

contratual; 
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Nível de Risco  
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Ação Preventiva Responsável 

 Acompanhar o encerramento da vigência 

providenciando os trâmites necessários para renovação 

contratual com prazo não superior a 90 dias que 

antecedem a data do encerramento do 
contrato. 

 
 

Gestor do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

 Encerrar o contrato Gestor do Contrato 

 Realizar contratação de emergência.   Gestor do Contrato 

 

 

Obs: O mapa de risco visa demonstrar os riscos potenciais e as ações necessárias para a contenção destes riscos e seus 

possíveis impactos na presente contratação. 

 

 

 

Monte Sião, 20 de março de 2025. 
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