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Prefeitura do Municipio de Monte Sido 7
ESTANCIA HIDROMINERAL — CAPITAL NACIONAL DO TRICO }%
= DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS £
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 8
o
SOLICITANTE MUNICIPIO / UF TEMPO DE OBRA =
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG Monte Sido MG 04 meses E_
OBJETO LOCAL §
REFORMA DE BANHEIROS - FEMININO E MASCULINO PRACA PREFEITO ANTONIO OSVALDO BERNARDI, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG @
o [}
ltem |Descrigdo ALY Total das etapas MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 S
Financeiro 3
FISICO % 0,047133324 100,00% °
2 L [&]
ik SERVICOS PRELIMINARES FINANCEIRO | R$ 5.978,86 | R$ 5.978,86 g
FISICO % 0,012746318 100,00% 3
i ALVENARIA FINANCEIRO | R$ 1.616,87 | R$ 1.616,87 S
= < FISICO % 0,013114789 50,00% 50,00% S
g INSTALAGAO HIDRAULICA FINANCEIRO | R$ 1.663,61 | R$ 831,81 | R$ 831,81 ..‘—EE
= < FISICO % 0,047784089 50,00% 50,00% s
s INSTALACOES SANITARIAS FINANCEIRO | R$ 6.061,41 | R$ 3.030,70 | R$ 3.030,70 _8
" . FISICO % 0,049884776 30,00% 50,00% 20,00% D
1. INSTALACOES ELETRICA . . . =
9 S COES CAS FINANCEIRO | R$ 6.327,88 | R$ 1.898,36 | R$ 3.163,94 | R$ 1.265,58 5
FISICO % 0,003198694 100,00% §
1R REQUADRO DAS ABERTURAS FINANCEIRO | R$ 405,75 R$ 405,75 g
" FISICO % 0,084092991 100,00% =]
1.7 |DIVISORIAS FINANCEIRO | R$__ 10.667,19 RS 10.667,19 |
FISICO % 0,073505754 20,00% 80,00% £
B REVESTIMENTOS FINANCEIRO | R$ 9.324,20 R$ 1.864,84 | R$ 7.459,36 e
FISICO % 0,021209467 100,00% ]
. . 2]
1 RAMPA PNE E FLOREIRA FINANCEIRO | R$ 2.690,42 R$ 2.690,42 §
FISICO % 0,059940287 20,00% 40,00% 40,00% 2
1oL ESQUADRIAS FINANCEIRO | R$ 7.603,42 R$ 1.520,68 | R$ 3.041,37 | R$ 3.041,37 @
. 0 FISICO % 0,099596108 20,00% 80,00% g
1.1 PECAS / APARELHOS E ACESSORIOS PARA SANITARIOS FINANCEIRO | R$ 12.633,76 R$ 2.526,75 | R$ 10.107,01] g
FISICO % 0,031833659 100,00% [m =
1S PINTURA FINANCEIRO | R$ 4.038,10 R$ 4.038,10{] §
FISICO % 0,001500395 100,00% Q>
1.1 ERVI MPLEMENTARE : .

& S €OS Co S FINANCEIRO | R$ 190,33 R$ 190,337 %
FISICO % 0,025833054 100,00% 3 qé
G SERVICOS PRELIMINARES FINANCEIRO | R$ 3.276,92 | R$ 3.276,92 d ‘g
FISICO % 0,010639179 100,00% 4 5
e ALVENARIA FINANCEIRO | R$ 1.349,58 | R$ 1.349,58 A 8
% " FISICO % 0,01454183 50,00% 50,00% Z0
e INSTALAGAO HIDRAULICA FINANCEIRO | R$ 1.844,63 | R$ 922,32 | R$ 922,32 m 9,:3
~ ; FISICO % 0,011761367 50,00% 50,00% S
, , , & €
B INSTALACOES SANITARIAS FINANCEIRO | R$ 1.491,93 | R$ 745,96 | R$ 745,96 d s
= . FISICO % 0,02011708 30,00% 50,00% 20,00% A=
e INSTALAGOES ELETRICAS FINANCEIRO | R$ 2.551,85 | R$ 765,56 | R$ 1.275,93 | R$ 510,37 g -8
FISICO % 0,001571096 100,00% @3
2.6 REQUADRO DAS ABERTURAS FINANCEIRO | R$ 199,29 RS 199.29 <% %
. FISICO % 0,070077492 100,00% o &
el DIVISORIAS FINANCEIRO | R$ 8.889,32 R$ 8.889,32% g
FISICO % 0,066694847 20,00% 80,00% g @
e REVESTIMENTOS FINANCEIRO | R$ 8.460,24 R$ 1.692,05 | R$ 6.768,19 4 %
FISICO % 0,095599752 20,00% 40,00% 40,00% @ Q
: : : . o)

e ESQUADRIAS FINANCEIRO | R$ 12.126,82 R$ 2.425,36 | R$ 4.850,73 | R$ 4.850,73
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SOLICITANTE
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG

Prefeitura do Municipio de Monte Sido

ESTANCIA HIDROMINERAL — CAPITAL NACIONAL DO TRICO

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO / UF
Monte Sido MG

TEMPO DE OBRA
04 meses

OBJETO

REFORMA DE BANHEIROS - FEMININO E MASCULINO

LOCAL

PRACA PREFEITO ANTONIO OSVALDO BERNARDI, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG

ltem |Descrigdo ALY Total das etapas MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
Financeiro
. 0 FISICO % 0,099500654 20,00% 80,00%
2.10 PECAS / APARELHOS E ACESSORIOS PARA SANITARIOS FINANCEIRO | RS 12.621.65 RS 252433 | RS 10.097 32
FISICO % 0,036622602 100,00%
211 PINTURA FINANCEIRO | R$ 4.645,57 R$ 4.645,57
FISICO % 0,001500395 100,00%
2.12 SERVICOS COMPLEMENTARES FINANCEIRO | RS 190,33 RS 190.33
FiSICO % 100,00% 16,10% 16,37% 22,82% 44,71%
TOTAL: FINANCEIRO 126.849,92 20.416,94 20.769,06 28.946,67 56.717,26
’ FiSICO % ACUMULADO 16,10% 32,47% 55,29% 100,00%
FINANCEIRO ACUMULADO 20.416,94 41.185,99 70.132,66 126.849,92
Monte Sido MG
Local Responsavel Técnico
Nome: Marcelino Antonio Vicentim
17 novembro, 2023 CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
Data ART/RRT:
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PREFEITURA DE MONTE SIAO

RUA MAURICIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31
MONTE SIAO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053

CODIGO DE ACESSO
971F01FD05174BOBBEC8B16E1C89A42E

VERIFICAGAO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas

& Assinante: MARCELINO ANTONIO VICENTIN em 05/09/2024 09:58:21
CPF;*** **%_ 4196-04
Unidade certificadora: MUNICIPIO DE MONTE SIAO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/971F01FD05174BOBBEC8B16E1C89A42E
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