
SOLICITANTE:

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

OBJETO: LOCAL:

REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTINO TAVARES DA SILVA

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): VALOR TOTAL DA OBRA:

-22.426430  -22.426530  -46.57130 -46.571370

FÍSICO % 100,00% 18,81% 22,01% 35,05% 24,13%

FINANCEIRO 464.443,09 87.360,52 102.236,98 162.776,72 112.068,88

FÍSICO % ACUMULADO 18,81% 40,82% 75,87% 100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO 87.360,52 189.597,49 352.374,21 464.443,09

Item
Fisico / 

Financeiro
Total das etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

FÍSICO % 9,57% 29,87% 22,04% 22,04% 26,05%

FINANCEIRO 44.462,48R$         13.280,94R$    9.799,53R$      9.799,53R$      11.582,47R$   

FÍSICO % 0,69% 100,00%

FINANCEIRO 3.198,66R$           3.198,66R$      -R$               -R$               -R$              

FÍSICO % 1,61% 100,00%

FINANCEIRO 7.456,58R$           7.456,58R$      -R$               -R$               -R$              

FÍSICO % 22,76% 60,00% 40,00%

FINANCEIRO 105.707,23R$       63.424,34R$    42.282,89R$    -R$               -R$              

FÍSICO % 26,66% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 123.807,14R$       -R$               -R$               61.903,57R$    61.903,57R$   

FÍSICO % 24,82% 30,00% 70,00%

FINANCEIRO 115.274,49R$       -R$               34.582,35R$    80.692,15R$    -R$              

FÍSICO % 4,68% 30,00% 20,00% 50,00%

FINANCEIRO 21.744,46R$         -R$               6.523,34R$      4.348,89R$      10.872,23R$   

FÍSICO % 6,49% 30,00% 20,00% 50,00%

FINANCEIRO 30.162,89R$         -R$               9.048,87R$      6.032,58R$      15.081,45R$   

FÍSICO % 1,36% 100,00%

FINANCEIRO 6.329,10R$           -R$               -R$               -R$               6.329,10R$     

FÍSICO % 1,36% 100,00%

FINANCEIRO 6.300,06R$           -R$               -R$               -R$               6.300,06R$     

Local

Nome:

CREA/CAU:

Data

CRONOGRAMA

RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIÃO  MG

R$ 464.443,09

6.0 ESQUADRIAS

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

PISO

5.0 REVESTIMENTO E PINTURA

Descrição

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL:

2.0 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

3.0 ACABAMENTO DA PAREDE ONDE HOVE A REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS

4.0

TEMPO DE OBRA:

4 Meses

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.0 COBERTURA

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Monte Sião MG

Responsável Técnico

Marcelino Antonio Vicentim
5  setembro, 2024 ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
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PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053

CÓDIGO DE ACESSO

99255A3CB22C45929F340B07F01B99DB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/99255A3CB22C45929F340B07F01B99DB

https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/99255A3CB22C45929F340B07F01B99DB
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