

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Monte Sião
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE SIAO-MG
Responsável Técnico: MARCELINO ANTONIO VICENTIN
Nº CREA/CAU: 69.396/D
Data: 27/08/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	CALÇAMENTO ESTRADA BAIRRO LAGOA DOURADA	244.443,50	100,00	41.702,06	17,06	68.028,63	27,83	134.712,81	55,11		
	TOTAL	244.443,50	100,00	41.702,06	17,06	68.028,63	27,83	134.712,81	55,11		
	TOTAL ACUMULADO	244.443,50	100,00	41.702,06	17,06	109.730,69	44,89	244.443,50	100,00		

Assinatura do responsavel técnico



PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

530DBC03A4A643EDB2CAC15AEC8D1248

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/530DBC03A4A643EDB2CAC15AEC8D1248>