



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Monte Sião
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MONTE SIAO-MG
Responsável Técnico: FLÁVIA C. BARBOSA
Nº CREA/CAU: 187.842/D
Data: 27/08/2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)	1.839.051,60	100,00	126.894,56	6,90	205.238,16	11,16	120.090,07	6,53	155.767,67	8,47	155.767,67	8,47	352.362,29	19,16	352.362,29	19,16	370.568,90	20,15
	1 CALÇAMENTO ESTRADA BAIRRO GUINÉ	1.839.051,60	100,00	126.894,56	6,90	205.238,16	11,16	120.090,07	6,53	155.767,67	8,47	155.767,67	8,47	352.362,29	19,16	352.362,29	19,16	370.568,90	20,15
	TOTAL	1.839.051,60	100,00	126.894,56	6,90	205.238,16	11,16	120.090,07	6,53	155.767,67	8,47	155.767,67	8,47	352.362,29	19,16	352.362,29	19,16	370.568,90	20,15
	TOTAL ACUMULADO	1.839.051,60	100,00	126.894,56	6,90	332.132,72	18,06	452.222,79	24,59	607.990,46	33,06	763.758,13	41,53	1.116.120,42	60,69	1.468.482,71	79,85	1.839.051,61	100,00

Assinatura do responsavel técnico



PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

C5B0379B2AA64967A824E1C9DCC36EDB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/C5B0379B2AA64967A824E1C9DCC36EDB>