Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Mauricio Zucato, 111 — Centro, Monte Sido/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4250 — e-mail: dpobras@montesiao.mg.gov.br

Quadro 1- Mapa de Risco

IDENTIFICACAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
A . Probabilidade Aceitacao - . ~ .
Fase Evento Consequéncia de Ocorréncia Impacto do Risco Acdes Preventivas Ac¢des Contingentes
e Abertura de prazo para L Reah'zagao de certame até 30 dias antes d.o Contrato emergencial com a atual
Inabilitacdo ~ ~ Média vencimento do contrato, a fim de, garantir . , .
RO1 Certame - adequacdo de documentagéo, BAIXO ALTO o . L. . prestadora de servigos, através de dispensa
técnica dos - . L Aceitacdo que, caso seja necessario realizar novo L .
.. licenciamento ou realizagdo . 1 de licitagdo (art. 75, VIIL, Lei 14.133/21)
licitantes certame, havera tempo habil para tanto
de novo certame
- Problemas na execugio do L .
Descri¢ao - o Realizagdo de novo certame assim que
. . contrato, com . Reanalise de todo termo de referéncia, ,
. insuficiente das . A Inaceitavel e possivel, a fim de resolver os problemas
RO2 Planejamento LT consequente ineficiéncia BAIXO ALTO atentando principalmente, para os o .
obrigagodes da . . . B de maneira agil e eficiente
do servigo, ocasionando problemas ocorridos nas ultimas
contratada C
problemas no decorrer da licitagdes
execucao
Curto espago de
tempo para ~ ~ L . . Contrato emergencial com a atual
RO3 Planejamento execugdo do Si?i?r?ggi?aiz pgftit?ea(ﬁg% MEDIO ALTO | Inaceitavel Immo;ggzg;;zzrii ﬁ?sft;?(;f;:a do prestadora de servigos, através de dispensa
procedimento ¢ P P de licitagdo (art. 75, VIIL, Lei 14.133/21)
licitatorio
Clausulas Aphicr?ggzadzeef (e)rlllaalllt(éiades . Meédia Melhor definigdo das hipdteses de Realizagdo de novo certame no prazo de
R04 Planejamento Penalidades . Lo . MEDIO MEDIO S aplicagdo das penalidades no termo ¢ P
. inaplicabilidade de penalidade Aceitacdo A um ano
Genéricas - de referéncia
a depender do contexto fatico
. Atraso no processo licitatorio, - ~ S . ~
ROS Lances/ Erro do sistema podendo ter que recomear as ALTO BAIXO Mfedla~ Séo oscilagdes do msterpa que ndo podem Acordo entre as partes para o recomeco
Propostas durante os lances L Aceitacdo ser antevistas dos lances
atividades
Empresa c . Manter contato direto com responsavel |Notificar a contratada para assinarem o mais
retardando Atraso na aquisi¢do do servico , .
ROS . assinatura do MEDIO ALTO - da empresa e cobrar constantemente por breve possivel
Homologagdo contrato Inaceitavel todos os meios oficiais possiveis

Fonte: Equipe técnica, 2025
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Quadro 2- Critério de Aceitacdo de Riscos

MEDIA ACEITACAO
ACEITAVEL

Fonte: Equipe Técnica, 2025
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