



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1081230-15	923250/2021	PREFEITURA	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	RECAPEAMENTO URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	498.938,60	% Período:	59,05%	40,95%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.663,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	RECAPEAMENTO	444.799,47	% Período:	66,05%	33,95%										
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE	52.475,93	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 498.938,60				%:	59,05%	40,95%									
Período:	Repass:			284.071,72	197.032,28										
	Contrapartida:			10.530,58	7.304,02										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			294.602,31	204.336,29										
Acumulado:	%:			59,05%	100,00%										
	Repass:			284.071,72	481.104,00										
	Contrapartida:			10.530,58	17.834,60										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			294.602,31	498.938,60										

MONTE SIÃO/MG

Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELINO A VICENTIN

CREA/CAU: 69.396

ART/RRT: MG20232233887





**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31  
MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000  
FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO  
269110B1D33F41BAA244BDB95D130616

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARCELINO ANTONIO VICENTIN em 13/08/2024 08:01:44  
CPF:\*\*\*.\*\*\*.496-04  
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/269110B1D33F41BAA244BDB95D130616>