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MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

FASE 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
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Risco 

AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA 

INSUFICIENTES 

 

 

 

 

 
Dano 

• Não atendimento ao princípio da motivação; 

• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; 

• Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança 

devido às irregularidades); 

• Indução de especificações indevidamente restritivas; 

• Diminuição da competição e aumento indevido do custo da 

contratação; 

• Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à 

necessidade ds prestação do serviço. 
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Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

 
Nível de Risco 

 

 
Aceitação intermediária 
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Ação Preventiva Responsável 

• Verificar o estudo técnico preliminar e a 

justificativa das quantidades demandadas. 

Equipe de 

planejamento da 
contratação 

Ação de Contingência Responsável 

• Ausência: A equipe de planejamento deve 

emitir despacho solicitando à unidade demandante 

para que conste no processo o Estudo Técnico 

Preliminar ou a justificativa das quantidades 

demandadas que embasa a contratação. 
• Insuficiência: A equipe de planejamento deve 

solicitar à unidade demandante justificativa com 

elementos suficientes que subsidiem a contratação. 

 

 
Equipe de 

planejamento da 

contratação 
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Risco 

PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO 

BASE OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

Dano 

• Compra ou Contratação de objeto diferente da necessidade; 

• Aquisição não produz resultados capazes de atender à 

necessidade do Poder Executivo; 

• Diminuição da competição, podendo culminar em uma 

licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da 

contratação; 
• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) 
públicos. 

A
N

Á
L

IS
E

 

D
O

 

R
IS

C
O

 

Probabilidade Alta 

Impacto Alto 

 

Nível de 

Risco 
 

Inaceitável 
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Ação Preventiva Responsável 

 

• Analisar a especificação do objeto constante na 

pesquisa de preços e no termo de referência. 

 
Equipe de 

planejamento 
da contratação 

Ação de Contingência Responsável 

• Emitir despacho à unidade demandante  

solicitando adequação da pesquisa de preços em 

relação ao Termo de Referência nos casos de 

divergências. 

 

Equipe de 

planejamento 
da contratação 
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Risco 
VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE 

PREÇOS QUE EMBASA O PEDIDO DE COMPRAS 

 

Dano 

• Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação 

deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; 

• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos. 
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Probabilidade Média 

Impacto Alto 

 

Nível de 

Risco 
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Ação Preventiva Responsável 

 
• Conferir o valor estimado constante no termo 

de referência em relação a pesquisa de preços. 

Equipe de 

planejamento 

da contratação e 

unidade 

demandant

e 

Ação de Contingência Responsável 

• Emitir despacho à unidade demandante para 

correção da pesquisa de preço. 

Equipe de 

planejamento 

da 
contratação 
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Risco 
DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO PEDIDO 

DE COMPRAS, NA INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NO EDITAL 
 

 

 
Dano 

 

• Impedimento de pagamento com o empenho emitido; 

• Problemas na execução contratual. 
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 Probabilidade Baixa 

Impacto Alto 

 
Nível de Risco 

 

 
Aceitação intermediária 
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Ação Preventiva Responsável 

• Conferir e controlar a classificação da 

despesa. 

Equipe de 
planejamento da 

contratação 

Ação de Contingência Responsável 

• Providenciar a retificação da classificação da 

despesa. 

Equipe de 

planejamento da 

contratação 

 

 

 FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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 Risco NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
Dano 

• Descumprimento da Lei 14.133/21; 

• Atraso na contratação. 
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Ação Preventiva Responsável 

• Consultar regularidade fiscal e trabalhista. 
CPL ou 

Pregoeiro 

Ação de Contingência Responsável 

• Solicitar que  a licitante anexe às certidões negativas. 

Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 

123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar 

o licitante seguinte para apresentar documentação. 
 

 
CPL ou 

Pregoeiro 
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Risco 
HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO 

IRREGULAR OU INIDÔNEA 

 

 
Dano 

 
• Contratação irregular; 

• Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei 

14.133/21. 
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Aceitação intermediária 
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Ação Preventiva Responsável 

• Analisar cuidadosamente a 

documentação apresentada pelo licitante 

referente à habilitação, nos termos da Lei 

14.133/21 e conforme especificações do edital. 

CPL ou Pregoeiro 

Ação de Contingência Responsável 

• Desclassificar o licitante; 

• Realiza diligências e, caso constate, 

encaminhar para a análise da viabilidade de 
aplicar penalidade nos termos da legislação 

vigente. 
 

 
CPL ou Pregoeiro 

 

FASE 3: GESTÃO DO CONTRATO 
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Risco 
FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS 

 

 
Dano 

 

 
• Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133/21. 
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Impacto Alto 

 
Nível de 

Risco 
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Ação Preventiva Responsável 

• Verificar a manutenção das condições de 

habilitação no momento da assinatura do contrato e 

durante a execução contratual. 

Fiscal do Contrato e 

Gestor         do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

• Notificar o fornecedor para este possa 

regularizar sua documentação. 
Gestor do Contrato 

• Caso não regularize providenciar a convocação 

do 2º convocado para assinar o contrato. 

  Gestor do Contrato 
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Risco 
 

PERDA DO PRAZO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 
Dano 

 
• Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência 

contratual; 
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Impacto Alto 

 

Nível de Risco  
Inaceitável 
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Ação Preventiva Responsável 

• Acompanhar o encerramento da vigência 

providenciando os trâmites necessários para  

renovação contratual com prazo não superior a 90 dias 

que antecedem a data do encerramento do 
contrato. 

 
 

Gestor do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

• Encerrar o contrato Gestor do Contrato 

• Realizar contratação de emergência.   Gestor do Contrato 
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Risco 
PARALISAÇÃO OU ABANDONO DO SERVIÇO SEM 

JUSTIFICATIVA 

 

 
Dano 

• Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; 

• Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no 

contrato, expondo a Prefeitura Municipal à ser processada como 

corresponsável; 
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Impacto Alto 

 

Nível de Risco 

 

 

Aceitação intermediária 

    
R

E
S

P
O

S
T

A
 A

O
 R

IS
C

O
 

Ação Preventiva Responsável 

• Acompanhamento da execução do contrato, prazos, 

etc. 
Gestor do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

• Notificar formalmente a contratada; 

• Solicitar a abertura de processo administrativo 

sancionatório; 

 

Gestor do Contrato 

• Providenciar contratação de emergência. 
  Gestor do Contrato 

 


