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MAPA DE RISCOS LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

FASE 1: PLANEJAMENTO DA  CONTRATAÇÃO 
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Risco 

AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO 

PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVA 

INSUFICIENTES 

 

 

 

 

 
Dano 

• Não atendimento ao princípio da motivação; 

• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; 

• Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança 

devido às irregularidades); 

• Indução de especificações indevidamente restritivas; 

• Diminuição da competição e aumento indevido do custo da 

contratação; 

• Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à 

necessidade da instituição. 
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Impacto Alto 

 
Nível de Risco 

 

 
Aceitação intermediária 
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Ação Preventiva Responsável 

• Verificar o estudo técnico preliminar e a 

justificativa das quantidades demandadas. 

Equipe de 

planejamento da 
contratação 

Ação de Contingência Responsável 

• Ausência: A equipe de planejamento deve 

emitir despacho solicitando à unidade demandante 

para que conste no processo o Estudo Técnico 

Preliminar ou a justificativa das quantidades 

demandadas que embasa a contratação. 
• Insuficiência: A equipe de planejamento deve 

solicitar à unidade demandante justificativa com 

elementos suficientes que subsidiem a contratação. 

 

 
Equipe de 

planejamento da 

contratação 
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Risco 
ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE 

COMPRA 

 

 

 

 
Dano 

• Comprometimento orçamentário; 

• Problemas na execução contratual; 

• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; 

• Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e 

caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os 
fornecedores; 

• Não atendimento das demandas dos setores solicitantes; 

• Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; 

• Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; .  

Atraso na execução das atividades. 
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Ação Preventiva Responsável 

• Justificar as quantidades pretendidas no Termo de 

Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar 

com base em histórico de consumo ou previsão de 

uso real. 

 

Unidade 

demandante 

Ação de Contingência Responsável 

• Solicitar a retificação das quantidades adequadas à 

necessidade da unidade demandante. 

Equipe de 

planejamento da 

contratação 
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Risco 
ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE 

PREÇOS) 

 

Dano 

• Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no 

mercado (preços superestimados); 

• Licitação deserta (sobrepreço); 

• Não atendimento ao princípio da economicidade. 
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Ação Preventiva Responsável 

 

• Analisar cuidadosamente os orçamentos 

estimativos elaborados pela unidade demandante. 

 

Equipe de 

planejamento da 

contratação 

Ação de Contingência Responsável 

• Emitir despacho à unidade demandante 

solicitando adequação da pesquisa de preços e do 

Termo de Referência 

Equipe de 

planejamento da 

contratação 
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Risco 

PESQUISA DE PREÇOS ESTIMADOS TENDO COMO 

BASE OBJETO DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

Dano 

• Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; 

• Aquisição não produz resultados capazes de atender à 

necessidade da instituição; 

• Diminuição da competição, podendo culminar em uma 

licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da 

contratação; 
• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) 
públicos. 
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Impacto Alto 

 

Nível de 
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Ação Preventiva Responsável 

 

• Analisar a especificação do objeto constante 

na pesquisa de preços e no termo de referência. 

 
Equipe de 

planejamento 

da contratação 

Ação de Contingência Responsável 

• Emitir despacho à unidade demandante 

solicitando adequação da pesquisa de preços em 

relação ao Termo de Referência nos casos de 

divergências. 

 

Equipe de 
planejamento 

da contratação 
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Risco 
VALOR ESTIMADO DIVERGENTE DA PESQUISA DE PREÇOS 

QUE EMBASA O PEDIDO DE COMPRAS 

 

Dano 

• Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação 

deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; 

• Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos. 
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Ação Preventiva Responsável 

 
• Conferir o valor estimado constante no termo de 

referência em relação a pesquisa de preços. 

Equipe de 

planejamento da 

contratação e 

unidade 

demandante 

Ação de Contingência Responsável 

• Emitir despacho à unidade demandante para 

correção da pesquisa de preço. 

Equipe de 

planejamento da 
contratação 
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FASE 2: SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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 Risco NÃO APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
Dano 

• Descumprimento da Lei 14.133/21; 

• Atraso na contratação. 
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Aceitação intermediária 
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Ação Preventiva Responsável 

• Consultar regularidade fiscal e trabalhista. 
CPL ou 

Pregoeiro 

Ação de Contingência Responsável 

• Solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. 

Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 

123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar 

o licitante seguinte para apresentar documentação. 
 

 
CPL ou 

Pregoeiro 
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Risco 
HOMOLOGAÇÃO DE EMPRESA COM HABILITAÇÃO 

IRREGULAR OU INIDÔNEA 

 

 
Dano 

 
• Contratação irregular; 

• Não atendimento às condições de habilitação exigidas na Lei 

14.133/21. 
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Aceitação intermediária 
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 Ação Preventiva Responsável 

• Analisar cuidadosamente a documentação 

apresentada pelo licitante referente à habilitação, 

nos termos da Lei 14.133/21 e conforme 

CPL ou 

Pregoeiro 
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  especificações do edital.  

Ação de Contingência Responsável 

• Desclassificar o licitante; 

• Realiza diligências e, caso constate, 

encaminhar para a análise da viabilidade de 

aplicar penalidade nos termos da legislação 
vigente. 

 
CPL ou 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: GESTÃO DO CONTRATO 
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Risco 
FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS 

 

 
Dano 

 

 
• Não atendimento ao art. 92, inciso XVI da Lei n.º 14.133/21. 
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Impacto Alto 

 
Nível de Risco 

 

 
Inaceitável 

   

R
E

S
P

O
S

T
A

 A
O

 

R
IS

C
O

 

Ação Preventiva Responsável 

• Verificar a manutenção das condições de habilitação 

no momento da assinatura do contrato e durante a 

execução contratual 

Fiscal do Contrato 

e Gestor         do 

Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

• Notificar o fornecedor para este possa regularizar 

sua documentação. 
Gestor do Contrato 

• Caso não regularize providenciar a convocação do 2º 

convocado para assinar o contrato. 

  Gestor do Contrato 
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Risco 
 

PERDA DO PRAZO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 
Dano 

 
• Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência 

contratual; 
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Ação Preventiva Responsável 

• Acompanhar o encerramento da vigência 

providenciando os trâmites necessários para 

renovação contratual com prazo não superior a 90 

dias que antecedem a data do encerramento do 
contrato. 

 
 

Gestor do Contrato 

Ação de Contingência Responsável 

• Encerrar o contrato Gestor do Contrato 

• Realizar contratação de emergência.   Gestor do Contrato 
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