SOLICITANTE:
Prefeitura Municipal de Monte Sido MG

CRONOGRAMA

OBJETO:

CONSTRUCAO DE CENTRO FISIOTERAPIO

LOCAL:
RUA JOAO PAULO I

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL):

TEMPO DE OBRA:

VALOR TOTAL DA OBRA:

-22.439201 -22.438971 -46.571934 -46.571847 4 Meses R$ 997.543,06
FISICO % 100,00% 10,94% 8,93% 8,74% 12,55% 19,84% 19,81% 19,18%
TOTAL: FINANCEIRO 997.543,06 109.112,23 89.105,85 87.214,18 125.172,29 197.928,07 197.658,81 191.351,63
"I Fisico % ACUMULADO 10,94% 19,87% 28,61% 41,16% 61,00% 80,82% 100,00%
FINANCEIRO | ACUMULADO 109.112,23 198.218,08 285.432,26 410.604,55 608.532,62 806.191,42 997.543,06
Item Descricao .FISICO,I Total das etapas Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7
Financeiro
FISICO % 5,73% 27,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00%
10 , ) s ) ) ) ) }
SERVIGOS PRELIMINARES FINANCEIRO|[ R$ 57.190,42 | R$ 1544141 [ R$ 6.862,85 | R$ 6.862,85 | R$ 6.862,85 | R$ 6.862,85 | R$ 6.862,85 | R$ 7.434,75
M FISICO % 1,04% 100,00%
2. . .
0 MOVIMENTAGAO DE TERRA FINANCEIRO|[ R$ 10.371,30 | R$ 10.371,30
FISICO % 8,35% 100,00%
3.0 INFRAESTRUTURA FINANCEIRO|[ R$ 83.299,52 | R$ 83.299,52
FISICO % 13,74% 60,00% 30,00% 7,00% 3,00%
4. , \ ) ) }
0 SUPERESTRUTURA FINANCEIRO| R$  137.071,66 R$ 82.243,00 [ R$ 41.121,50 | R$ 9.595,02 R$ 4.112,15
FISICO % 7,87% 50,00% 40,00% 10,00%
50 ALVENARIA FINANCEIRO|[ R$ 78.459,66 R$ 39.229,83 | R$ 31.383,86 | R$ 7.845,97
FISICO % 7,37% 30,00% 60,00% 5,00% 5,00%
6.0 COBERTURA FINANCEIRO|[ R$ 73.523,87 R$ 22.057,16 | R$ 44.114,32 | R$ 3.676,19 | R$ 3.676,19
FISICO % 10,76% 30,00% 35,00% 35,00%
7. ) \ } }
0 REVESTIMENTO FINANCEIRO| R$  107.336,36 R$ 32.200,91 | R$ 37.567,73 | R$ 37.567,73
8.0 PISO FISICO % 13,45% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
) FINANCEIRO| R$  134.213,04 R$ 13.421,30 | R$ 53.685,22 | R$ 53.685,22 | R$ 13.421,30
~ B FISICO % 4,22% 10,00% 20,00% 35,00% 35,00%
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS FINANCEIRO|[ R$ 42.060,24 R$ 4.206,02 | R$ 8.412,05 | R$ 14.721,08 | R$ 14.721,08
~ FISICO % 1,33% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
10. ) , , , ,
0.0 INSTALAGOES ESGOTO FINANCEIRO|[ R$ 13.247,38 R$ 1.324,74 | R$ 3.974,21 | R$ 6.623,69 | R$ 1.324,74
~ A X FISICO % 0,96% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
11. R ) , , , ,
0 INSTALAGOES HIDRAULICAS - ALIMENTAGAO FINANCEIRO|[ R$ 9.537,25 R$ 953,73 | R$ 2.861,18 | R$ 4.768,63 | R$ 953,73
~ A FISICO % 3,17% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
12. R ) , , , ,
0 INSTALAGOES HIDRAULICAS - PLUVIAL FINANCEIRO|[ R$ 31.667,04 R$ 3.166,70 | R$ 9.500,11 | R$ 15.833,52 | R$ 3.166,70
FISICO % 7,88% 100,00%
13. . .
RN TURA FINANCEIRO| R$ __ 78.596,51 RS 78.596,51
FISICO % 3,82% 70,00% 30,00%
14. . . 2
0 ESQUADRIAS FINANCEIRO|[ R$ 38.147,59 R$ 26.703,31 | R$ 11.444,28
P FISICO % 7,72% 30,00% 30,00% 40,00%
15. ) , , ,
50 GUARDA CORPO, CORRIMAO E FECHAMENTOS FINANCEIRO|[ R$ 77.014,80 R$ 23.104,44 | R$ 23.104,44 | R$ 30.805,92
FISICO % 2,59% 100,00%
16. . :
6.0 EQUIPAMENTOS E AGESSORIOS FINANCEIRO|[ R$ 25.806,43 R$ 25.806,43
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