
SOLICITANTE:

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

OBJETO: LOCAL:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS BENEDITO VIRGILIO

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): VALOR TOTAL DA OBRA:

-22.430850 -22.430670   -46.565180 -46.565400

FÍSICO % 100,00% 4,60% 29,33% 38,95% 27,12%

FINANCEIRO 580.257,31 26.681,29 170.168,16 226.037,82 157.370,03

FÍSICO % ACUMULADO 4,60% 33,92% 72,88% 100,00%

FINANCEIRO ACUMULADO 26.681,29 196.849,45 422.887,27 580.257,31

Item
Fisico / 

Financeiro
Total das etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

FÍSICO % 7,66% 29,80% 22,10% 22,10% 26,00%

FINANCEIRO 44.462,48R$        13.249,82R$   9.826,21R$        9.826,21R$     11.560,24R$  

FÍSICO % 1,04% 70,00% 30,00%

FINANCEIRO 6.045,28R$          4.231,69R$     1.813,58R$        -R$              -R$             

FÍSICO % 0,82% 100,00%

FINANCEIRO 4.738,69R$          4.738,69R$     -R$                 -R$              -R$             

FÍSICO % 1,92% 40,00% 60,00%

FINANCEIRO 11.152,73R$        4.461,09R$     6.691,64R$        -R$              -R$             

FÍSICO % 2,11% 20,00% 80,00%

FINANCEIRO 12.252,68R$        -R$              2.450,54R$        9.802,14R$     -R$             

FÍSICO % 1,10% 100,00%

FINANCEIRO 6.401,22R$          -R$              6.401,22R$        -R$              -R$             

FÍSICO % 18,71% 70,00% 30,00%

FINANCEIRO 108.546,80R$      -R$              75.982,76R$      32.564,04R$   -R$             

FÍSICO % 28,46% 10,00% 40,00% 50,00%

FINANCEIRO 165.169,52R$      -R$              16.516,95R$      66.067,81R$   82.584,76R$  

FÍSICO % 17,78% 30,00% 70,00%

FINANCEIRO 103.168,99R$      -R$              30.950,70R$      72.218,29R$   -R$             

FÍSICO % 3,95% 70,00% 30,00%

FINANCEIRO 22.892,50R$        -R$              -R$                 16.024,75R$   6.867,75R$    

FÍSICO % 3,48% 35,00% 35,00% 30,00%

FINANCEIRO 20.186,30R$        -R$              7.065,21R$        7.065,21R$     6.055,89R$    

FÍSICO % 6,14% 35,00% 35,00% 30,00%

FINANCEIRO 35.626,77R$        -R$              12.469,37R$      12.469,37R$   10.688,03R$  

FÍSICO % 6,83% 100,00%

FINANCEIRO 39.613,36R$        -R$              -R$                 -R$              39.613,36R$  

Local

Nome:

CREA/CAU:

Data

CRONOGRAMA

RUA SEGUNDO MARCELINO GOTTARDELLO, 74, BAIRRO COLINAS

R$ 580.257,31

6.0 ACABAMENTO DA PAREDE ONDE HOVE A REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS

7.0 PISO

SUPERESTRUTURA

5.0 ALVENARIA

Descrição

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL:

2.0 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

3.0 INFRAESTRUTURA

4.0

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TEMPO DE OBRA:

4 Meses

8.0 REVESTIMENTO E PINTURA

9.0 ESQUADRIAS

10.0 COBERTURA

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Monte Sião MG

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Responsável Técnico

Marcelino Antonio Vicentim
5  setembro, 2024 ENG. CIVIL - CREA 69.396/D
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PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053

CÓDIGO DE ACESSO

737CBEBE94D34B13B582E65F8D04DF9A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/737CBEBE94D34B13B582E65F8D04DF9A

https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/737CBEBE94D34B13B582E65F8D04DF9A
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