
SOLICITANTE:

Prefeitura Municipal de Monte Sião MG

OBJETO: LOCAL:

REFORMA E AMPLIAÇÃO PSF FRANCISCO ASSIS DE ARAÚJO

COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): VALOR TOTAL DA OBRA:

-22.424040  -22.423810  -46.580500  -46.580380

FÍSICO % 100,00% 5,89% 5,55% 10,56% 25,38% 40,07% 33,11%

FINANCEIRO 1.058.990,75 62.365,04 58.808,93 111.799,34 268.733,77 424.330,88 350.682,07

FÍSICO % ACUMULADO 5,89% 11,44% 22,00% 47,38% 87,45% 120,56%

FINANCEIRO ACUMULADO 62.365,04 121.173,97 232.973,31 501.707,08 926.037,95 1.276.720,02

Item
Fisico / 

Financeiro
Total das etapas Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

FÍSICO % 6,05% 15,88% 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 22,92% 100,00%

FINANCEIRO 64.058,34R$        10.172,46R$   9.800,93R$      9.800,93R$      9.800,93R$     9.800,93R$     14.682,17R$        

FÍSICO % 0,15% 100,00%

FINANCEIRO 1.603,61R$          1.603,61R$      -R$               -R$               -R$              -R$              -R$                   

FÍSICO % 4,78% 100,00%

FINANCEIRO 50.588,97R$        50.588,97R$   -R$               -R$               -R$              -R$              -R$                   

FÍSICO % 9,26% 50,00% 40,00% 10,00%

FINANCEIRO 98.016,01R$        -R$               49.008,01R$   39.206,41R$   9.801,60R$     -R$              -R$                   

FÍSICO % 4,27% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 45.212,09R$        -R$               -R$               22.606,04R$   22.606,04R$   -R$              -R$                   

FÍSICO % 9,83% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 104.074,08R$      -R$               -R$               -R$               52.037,04R$   52.037,04R$   -R$                   

FÍSICO % 12,91% 45,00% 45,00% 10,00%

FINANCEIRO 136.768,65R$      -R$               -R$               -R$               61.545,89R$   61.545,89R$   13.676,87R$        

FÍSICO % 17,24% 10,00% 30,00% 30,00% 50,00%

FINANCEIRO 182.565,30R$      -R$               -R$               18.256,53R$   54.769,59R$   54.769,59R$   91.282,65R$        

FÍSICO % 10,28% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

FINANCEIRO 108.853,26R$      -R$               -R$               10.885,33R$   10.885,33R$   43.541,30R$   43.541,30R$        

FÍSICO % 10,43% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00%

FINANCEIRO 110.441,06R$      -R$               -R$               11.044,11R$   11.044,11R$   44.176,42R$   44.176,42R$        

FÍSICO % 9,41% 80,00% 20,00%

FINANCEIRO 99.606,75R$        -R$               -R$               -R$               -R$              79.685,40R$   19.921,35R$        

FÍSICO % 1,98% 30,00% 70,00%

FINANCEIRO 20.959,40R$        -R$               -R$               -R$               -R$              6.287,82R$     14.671,58R$        

FÍSICO % 3,42% 100,00% 200,00% 300,00%

FINANCEIRO 36.243,24R$        -R$               -R$               -R$               36.243,24R$   72.486,48R$   108.729,73R$      

Local

Nome:

CREA/CAU:

Data

Responsável Técnico

Marcelino Antonio Vicentim
17  outubro, 2024 ENG. CIVIL - CREA 69.396/D

12.0 CALÇADA EXTERNA

Monte Sião MG

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TEMPO DE OBRA:

6 Meses

8.0 REVESTIMENTO E PINTURA

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.0 ESQUADRIAS

CRONOGRAMA

AV. FONTES,    , BAIRRO SÃO SIMÃO

R$ 1.058.990,75

6.0 PISO

7.0 COBERTURA

SUPERESTRUTURA

5.0 ALVENARIA 

Descrição

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL:

2.0 DEMOLIÇÃO

3.0 INFRAESTRUTURA

4.0

Prefeitura Municipal de Monte Sião-MG
Departamento de Obras
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